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SISTE BIT AV
MASSEFORFLYTNING

A AF Gruppenstartet opp
jobben pa anlegget i mai2023.

A Fremtil april 2024 ble det kun
jobbet med masseforflytningav
vegetasjon og stein,samt
sprengningsarbeid.

A 4.3 millioner faste kubikk skal
forflyttes pa omradet. Til
sammenblir det na flyttet 1000
lass omdagen!
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4 m|II|oner \faste kublk

A 12. desember 2023 kunne prOSJektet markere at det er tatt ut 1 m|II.|on faste kublkk Allerede far
paske gkte dette til 2 millioner, og i starten av junistil 3:millioner.” .

, A P& mandag rundet vi 4 millioner kubikk. Den siste mllepaelen for avélutnl@av masseuttaket
X A Den starste salven hittil \)\@r pa over 60. OOO kub'lkk Den gikk av i s1utte&\av mai 2024.
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Cirka 300.000 kubikk massestarnaigjeni
gst.

Etter planen avsluttes sprengningsarbeidet
her til jul.

Fokusvil da flyttes over pa arbeid med
terminal- og driftsbygg, samtgangveien,
hvor vi allerede er i gang medskoging.

Vi vil fortsatt holde pa med
graftesprenginger for teknisk anlegg rundt
selve stripa.

Denne jobben vil kun bergre ossinternt pa
anlegget.

Det vil fortsatt vaere forbudt & bevege seg
inne pa anlegget.

ULLF@RER HOVEDDEL
PRENGNINGSARBEID
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Status per
september
2024

A AF Gruppens hovedfokus i vinter har
veert sprengingsaktivitet, og
ferdigstillelseav fylling under
terminal- og driftsbygg.

A Fyllingenunder bygget sto ferdig i
april, og jobben med kulverten er
straksferdigstilt.

A Denlokale entreprengren MBAhar
kontrakt pa alt av bygningsmasse

A Anleggsarbeidene fortsetter med &
fylle opp hele omradet til plan.

A Tiln& er 800 meter av rullebanen
asfaltert.
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ERMINALTILPASNINGER hva har vi gjort?

Terminalbygningen er tilfart en ekstra
akse, og bade terminat og driftsbygg
er utvidet sydover. Dette gker
vesentlig kapasitet ved innsjekk, kg
arealer ved sikkerhetskontroll og
kommersielle arealer og tilrettelegger
for morgendagens teknologi ifht
sikkerhetsskannere.

Terminalbygningen er til sammen
tilfort et areal pa 1209 m2,
tilsvarende 31 prosent gkning.

Driftsbygget er gkt i dybde for a
tilrettelegge for markedets stagrste
sweepere.

Terminalbygg og driftsbygg er slatt
sammen for a tilrettelegge for et
optimalisert driftskonsept.
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milepaeler 2024 -2025
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8. april Q2 Q3 Q3 Q3 Q3/Q4 Q1 Q2

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2025

Fylling ferdig Asfaltering Forsterknings Fylling ferdig Asfaltere Grunnstein, Start rbygg Start R¥

under nye -lag bane parkerings- baere- og terminal- og fundament

terminal- og Granheiveien vest omréade bindelag vest, driftsbygg

driftsbygg minimum 800

meter
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